
3.perioda Daugavas/ Gaujas/ Lielupes/ Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānu un Plūdu riska pārvaldības plānu izstrādes laika grafiks
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Upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna izstrādes laika grafiks

1 Laika grafika izstrāde un saskaņošana ar VARAM

2
Publicēšana plašai sabiedrībai un iesniegšana upju baseinu 

apgabala konsultatīvajā padomē
28.05.2018

3
Sabiedriskā apspriešana (vismaz pusgads), t.sk., rakstisko 

komentāru saņemšana* 28.05.2018 28.11.2018

4
Saņemto komentāru apkopošana, izvērtēšana un iestrāde

Upju baseinu apgabala raksturojums, slodžu izvērtējums, 

ekonomiskā analīze

5 Upju baseinu apgabala raksturojums

6

Ūdeņus iespaidojošo slodžu un to radītās ietekmes 

izvērtējums, t.sk., plūdu riska izvērtējums un nākotnes 

prognozes

7 Ūdens resursu lietošanas ekonomiskā analīze

8

Upju baseinu apgabala raksturojums, slodžu izvērtējums, 

ekonomiskā analīze saskaņošana un apstiprināšana ar 

VARAM rīkojumu

22.12.2019

Pārskats par būtiskiem ūdeņu apsaimniekošnas 

jautājumiem

9 Pārskata par būtiskiem ūdeņu apsaimniekošanas 

jautājumiem sagatavošana un saskaņošana ar VARAM

22.12.2019

10
Publicēšana plašai sabiedrībai un iesniegšana upju baseinu 

apgabala konsultatīvajā padomē
22.12.2019

11
Sabiedriskā apspriešana (vismaz pusgads), t.sk., rakstisko 

komentāru saņemšana*
22.12.2019

22.06.2020

12
Saņemto komentāru apkopošana, izvērtēšana un iestrāde

13 Apsaimniekošanas plāns un pasākumu programma

14
Apsaimniekošanas plāna un pasākumu programmas projekta 

izstrāde

15
Publicēšana plašai sabiedrībai un iesniegšana upju baseinu 

apgabala konsultatīvajā padomē
22.12.2020

16
Sabiedriskā apspriešana (vismaz pusgads), t.sk., rakstisko 

komentāru saņemšana*
22.12.2020 22.06.2021

17
Saņemto komentāru apkopošana, izvērtēšana un iestrāde

18
Apsaimniekošanas plāna un pasākumu programmas 

apstiprināšana ar VARAM rīkojumu
22.12.2021

19
Apstiprinātā plāna publicēšana plašai sabiedrībai un visu 

ieinteresēto pušu informēšana
22.12.2021

20 Plūdu pārvaldības plāni

21 Sākotnājā plūdu riska novērtējuma ziņojuma sabiedriskā 

apspriešana, t.sk., rakstisko komentāru saņemšana 

22
Saņemto komentāru apkopošana, izvērtēšana un iestrāde, 

ziņošana 22.12.2018

23
Daugavas UBA plūdu modelēšana un plūdu karšu 

sagatavošana 22.12.2019.

24
Plūdu modelēšana un plūdu karšu sagatavošana 2. cikla 

Plūdu plāniem 22.12.2020

25
2. cikla Plūdu plānu un pasākumu programmas projekta 

izstrāde
22.06.2021

26
Saņemto komentāru apkopošana, izvērtēšana un iestrāde

27
Plūdu plānu un pasākumu programmas apstiprināšana ar 

VARAM rīkojumu
22.12.2021

28
Apstiprināto plūdu plānu publicēšana plašai sabiedrībai un 

visu ieinteresēto pušu informēšana
22.12.2021

* Komentārus par šo laika grafiku, pārskatu par būtiskajiem ūdeņu apsaimniekošanas jautājumiem un apsaimniekošanas plāna projektu var iesniegt elektroniski uz e-pasta adresi sabiedriba@lvgmc.lv 
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