

Ieplānotie un īstenotie pasākumi pretplūdu aizsardzības jomā 2016. - 2021. g.

1. tabula. Ieplānotie pretplūdu pasākumi Plūdu riska pārvaldības plānā 2016. - 2021. gadam

Nr. p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās/nav īstenots)	Atbildīgā institūcija
1.	Plūdu riska informācijas sistēmas turpmāka attīstība Daugavas upju baseinu apgabala teritorijai (hidrauliskā modeļa izstrāde, upju šķērsprofilu mērījumi un plūdu draudu un plūdu riska karšu izveide; prognozēšanas sistēmas izstrāde; sākotnējā plūdu riska novērtējuma teritoriju pārvērtējums atbilstoši modelēšanas datiem)	Daugavas upju baseinu apgabals	Gan NNPRT, gan ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts. LVĢMC 2019. gadā atjaunoja un modelēja plūdu draudu un plūdu riska kartes. Kartes apstiprinātas ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2020. gada 11. marta rīkojumu Nr. 1-2/45 "Par iespējamo plūdu postījumu vietu karšu un plūdu riska karšu apstiprināšanu". Līdz 2021. gada vidum ir plānota PRIS funkcionāla uzlabošana, papildus tiks attēlotas teritorijas, kuras varētu apdraudēt plūdi ar sekojošām varbūtībām: 2%, 5%, 20% un 50%. Veikta sākotnējā plūdu riska novērtējuma teritoriju pārskatīšana un divas potenciālas plūdu riska teritorijas plūdu plānā iekļautas kā nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas	LVĢMC
2.	Plūdu riska informācijas sistēmas Daugavas UBA teritorijai uzturēšana	Daugavas upju baseinu apgabals	Gan NNPRT, gan ārpus NNPRT	Pasākums tiek īstenots nepārtraukti	LVĢMC
3.	Izstrādāts ledus izraisīto plūdu modelis, adaptēts un integrēts Plūdu riska informācijas sistēmā	Daugavas upju baseinu apgabals	Gan NNPRT, gan ārpus NNPRT	Pasākuma izpilde pārcelta uz 2022. - 2027. gadu plānošanas periodu	LVĢMC
4.	Vienotas starpresoru hidroloģisko datu sistēmas attīstība, uzlabojot LVĢMC, VUGD, Latvenergo, ostu pārvalžu un pašvaldību sadarbību informācijas apmaiņā	Daugavas upju baseinu apgabals	Gan NNPRT, gan ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts. Plūdu riska informācijas sistēmas uzlabošana turpinās nepārtraukti	LVĢMC, VUGD, Latvenergo, Ostu pārvaldes, pašvaldības

Nr. p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās/nav īstenots)	Atbildīgā institūcija
5.	Daugavas gultnes caurvades spējas uzturēšana no grīvas līdz Rīgas HES aizsprostam	Rīgas HES	NNPRT	Tiek īstenots nepārtraukti	Rīgas pilsētas pašvaldība, Rīgas brīvosta
6.	Rīgas HES hidrotehnisko būvju uzturēšana tehniskā kārtībā atbilstoši "A" klases būves drošuma programmas prasībām	Rīgas HES	NNPRT	Tiek īstenots nepārtraukti	A/S Latvenergo
7.	Ikšķiles- I un Ikšķiles-II polderu dambju pārbūvēšana; Dziļā drenāža Ikšķiles polderos	Rīgas HES	NNPRT	2018. gadā veikta Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles aizsargdambja (pik. 00/00 - 36/42) atjaunošana	ZMNĪ
8.	Ķeguma HES hidrotehnisko būvju uzturēšana tehniskā kārtībā atbilstoši "A" klases būves drošuma programmas prasībām	Ķeguma HES	NNPRT	Tiek īstenots nepārtraukti	A/S Latvenergo
9.	Pļaviņu HES hidrotehnisko būvju uzturēšana tehniskā kārtībā atbilstoši "A" klases būves drošuma programmas prasībām	Pļaviņu HES	NNPRT	Tiek īstenots nepārtraukti	A/S Latvenergo
10.	Ogres- I un Ogres-II polderu dambju pārbūve; Dziļā drenāža Ogres polderos	Ogres pilsēta un Ogresgala pag.	NNPRT	Laikā līdz 2019. gadam īstenota Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres aizsargdambja (pik. 00/00 - 24/67) atjaunošana	ZMNĪ
11.	Ogres pilsētas piegulošo teritoriju aizsardzībai nepieciešamo pasākumu izstrāde un īstenošana (t.sk. Ogres upes ietekas Daugavā akvatorijā)	Ogres pilsēta un Ogresgala pag.	NNPRT	Īstenots projekts "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot vecā aizsargdambja pārbūvi un jauna aizsargmola (straumvirzes) būvniecību pie Ogres upes ietekas Daugavā".	VARAM, Ogres novada pašvaldība

Nr. p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās/nav īstenots)	Atbildīgā institūcija
12.	Zvidzijas poldera dambja pārbūve; Lubānas zemienes Zvidzijas poldera sūkņu stacijas atjaunošana	Lubānas zemiene	NNPRT	Veikta Zvidzijas poldera aizsargdambja D-2, pik.00/00-08/66 un D-3 pik.00/00-21/15 atjaunošana Ošupes pagastā un īstenota Zvidzijas poldera sūkņu stacijas pārbūve Ošupes pagastā	ZMNĪ
13.	Lubānas zemienes plūdu riskam pakļauto teritoriju izpēte, pretplūdu pasākumu izstrāde un realizācija, tai skaitā: Kapūnes poldera dambja pārbūvēšana un Dziļāunes poldera dambja un sūkņu stacijas nepieciešamā rekonstrukcija; Pededzes kanāla (D444) sakārtošana; Malmutas (D441SP) sākotnējā projektētā dziļuma atjaunošana; Meirānu kanāla (D441SP) atjaunošana Rīgas Kurzemes rajonā; Valsts nozīmes „Mazā Rēzeknīte” zemtekas pārbūve	Lubānas zemiene	NNPRT	Veikta Kapūnes poldera aizsargdambja atjaunošana. Līdz 2023. gadam plānota Dziļāunes poldera sūkņu stacijas pārbūve Bērzpils pagastā. 2021.-2027. gada plānošanas periodā plānots atjaunot Dziļāunes poldera dambi. 2021.-2027. gada plānošanas periodā plānots atjaunot Pededzes kanālu un Pededzes kanāla aizsargdambi. Līdz 2022. gadam plānots atjaunot Malmutas ūdensnoteku. Veikta Meirānu kanāla atjaunošana Ošupes un Barkavas pagastā, Madonas novadā, Murmastienes un Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā. Pabeigta valsts nozīmes ūdensnotekas Rēzeknīte pārbūve 2019. gadā. Līdz 2022. gadam plānota zemtekas "Mazā Rēzeknīte" pārbūve	ZMNĪ
14.	Aizsargdambju izbūve, krasta un ielu-ceļu paaugstināšana, caurtekas ar regulētiem vārstiem ierīkošana Rīgas Kurzemes rajonā	Rīga	NNPRT	Pasākums īstenots daļēji. Tiek īstenots projekts “Bolderājas pretplūdu pasākumi”, kura ietvaros plānots izbūvēt aizsargdambi	Rīgas pilsētas pašvaldība
15.	Aizsargdambju izbūve, krasta un ielu-ceļu paaugstināšana, caurtekas ar regulētiem vārstiem ierīkošana un Rīgas brīvostas piestātņu paaugstināšana Rīgas Vidzemes rajonā	Rīga	NNPRT	Pasākums īstenots daļēji. 2016. gadā tika veikti Juglas kanāla krasta remontdarbi Miltiņpungā, pie Vidzemes alejas, atjaunota krasta nostiprinājuma daļa ar uzbērumu un betona plāksnēm	Rīgas pilsētas pašvaldība
16.	Aizsargdambju izbūve, krasta un ielu-ceļu paaugstināšana, caurtekas ar	Rīga	NNPRT	Pasākuma izpilde pārceļta uz 2022. - 2027. gadu plānošanas periodu (Rīgas Attīstības	Rīgas pilsētas pašvaldība

Nr. p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās/nav īstenots)	Atbildīgā institūcija
	regulētiem vārstiem ierīkošana un Rīgas brīvostas piestātņu paaugstināšana Rīgas Ziemeļu rajonā			Programma 2022.-2027. gadam. Rīcības Plāns)	
17.	Aizsargdambju izbūve, krasta un ielu-ceļu paaugstināšana, caurtekas ar regulētiem vārstiem ierīkošana Rīgas Zemgales priekšpilsētā	Rīga	NNPRT	Pasākuma izpilde pārcelta uz 2022. - 2027. gadu plānošanas periodu (Rīgas Attīstības Programma 2022.-2027. gadam. Rīcības Plāns)	Rīgas pilsētas pašvaldība
18.	Rīgas gar Krasta ielu dambju izbūvēšana Rīgas Latgales priekšpilsētā	Rīga	NNPRT	Pasākuma izpilde pārcelta uz 2022. - 2027. gadu plānošanas periodu (Rīgas Attīstības Programma 2022.-2027. gadam. Rīcības Plāns)	Rīgas pilsētas pašvaldība
19.	Pļaviņu pilsētas aizsargdambju pilnveide; Zaļās infrastruktūras izveidošana Pļaviņu pilsētas teritorijā; Pētījumi Daugavas upes gultnes attīrīšanas nepieciešamībai upes posmā no Aiviekstes ietekas līdz Lokstenes ietekai	Pļaviņas	NNPRT	Pasākuma izpilde pārcelta uz 2022. - 2027. gadu plānošanas periodu	Pļaviņu pilsētas dome, Aizkraukles novada dome
20.	Nepieciešamo papildus pasākumu izstrāde un īstenošana pilsētas aizsardzībai	Jēkabpils	NNPRT	Pasākums īstenots daļēji. Līdz 2022. gada beigām tiek realizēts projekts "Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai". Projekta ietvaros tiks veikti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūves darbi un lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve	Jēkabpils novada dome
21.	Daugavpils pilsētas un piegulošo teritoriju aizsardzībai nepieciešamo pasākumu izstrāde un īstenošana, t.sk. Daugavas gultnes pārtīrīšana no sanesumiem; pilsētas aizsargdambju pārbūve;	Daugavpils	NNPRT	2020.gada 15.aprīlī ir noslēdzies atklātā konkursa iepirkums „Daugavpils pilsētas aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, plūdu apdraudētajā teritorijā” (Nr. DPD 2020/8), projektu paredzēts īstenot līdz 2021. gada beigām	Daugavpils pilsētas dome

Nr. p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās/nav īstenots)	Atbildīgā institūcija
	aizsargdambja Nometņu ielā būvēšana				
22.	Ošas I un Ošas II polderu sūkņu staciju pārbūve	Ošas polderi	NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
23.	Mazās Juglas poldera sūkņu stacijas un dambja pārbūve Stopiņu pagastā	Mazās Juglas upes paliene	NNPRT	Pasākuma īstenošana plānota 2022. - 2027. gada plānošanas periodā	ZMNĪ
24.	Apdraudēto teritoriju lejpus kaskādes HES izpēte - Lielā Jugla ar pietekām Suda, Mergupe (D406, D407, D408), Ogre ar pietekām Aviekste, Lobe, Sustala (D416, D419, D421, D423), Aviekste ar pietekām Veseta, Svētupe, Kujā, Li be, Pededze (D432, D437, D438, D444,), Rēzekne ar pieteku Malta (D462SP, D463, D464SP, D459), Dubna ar pietekām Jaša un Tartaks (D477SP, D483, D484), Ilūkste (D491) un Ludza (D517). HES kaskādes optimāli saskaņoto ekspluatācijas noteikumu izstrāde, HES hidrobūvju uzturēšana tehniskā kārtībā atbilstoši būves drošuma programmas prasībām	Daugavas upju baseinu apgabals	Ārpus NNPRT	Pasākums nav izpildīts, HES kaskāžu darbības jautājums ir pētīts projektā TRANSWAT LLI-553 Lat-Lit INTERREG Programmas ietvaros 2020.-2022. gadam.	VARAM
25.	Alūksnes pilsētas lietus kanalizācijas sistēmas inventarizācija un pārbūve	Alūksnes pilsēta	Ārpus NNPRT	Pasākums nav izpildīts zemās prioritātes dēļ	Alūksnes novada pašvaldība
26.	Dagdas pilsētas dambja Narūtas upē pārbūve	Dagdas pilsēta	Ārpus NNPRT	Pasākums nav izpildīts zemās prioritātes dēļ	Dagdas novada pašvaldība
27.	Ziemeļsusējas (D470) sākotnējā projektētā dziļuma atjaunošana; Vēžu poldera sūkņu stacijas pārbūve	Ziemeļsusēja Salas novadā un Jēkabpils novadā, Salas pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākuma īstenošana plānota 2021. - 2027. gada plānošanas periodā	ZMNĪ

Nr. p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās/nav īstenots)	Atbildīgā institūcija
28.	Kūdupes (D550) sākotnējā projektētā dziļuma atjaunošana	Kudupe Pededzes pagastā	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
29.	Dubnas (D477) sākotnējā projektētā dziļuma atjaunošana; Dubnas upes Strimina poldera sūkņu stacijas pārbūve; Kolupes (D477) sākotnējā projektētā dziļuma atjaunošana	Līvānu pilsēta, Pelēču pagasta teritorija, Kolupe Daugavpils novadā	Gan NNPRT, gan ārpus NNPRT	Pasākums - Dubnas upes sākotnējā projektētā dziļuma atjaunošana ir izpildīts. Pasākums - Strimina poldera sūkņu stacijas pārbūve tiks īstenots līdz 2022. gada beigām. Pasākuma - Kolupes sākotnējā projektētā dziļuma atjaunošana īstenošana plānota 2021. - 2027. gada plānošanas periodā.	ZMNĪ
30.	Ludzas (D517) sākotnējā projektētā dziļuma atjaunošana	Ludzas upe Goliševas pagastā, Kārsavas novadā un Blontu pagastā, Ciblas novadā	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
31.	Bolupes (D451) sākotnējā projektētā dziļuma atjaunošana	Bolupe Alūksnes novadā, Balvu novadā un Viļakas novadā	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
32.	Ičas (D456SP) sākotnējā projektētā dziļuma atjaunošana	Ičas upe Ilzeskalna pagastā, Rēzeknes novadā	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ

2. tabula. Īstenotie papildus pretplūdu pasākumi 2016. - 2021. gadu plānošanas periodā

Nr.p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās)	Atbildīgā institūcija
1.	Rīgas HES dambja augšas bjefa nogāžu betona stiprinājumu atjaunošana	Rīgas HES	NNPRT	Pasākums izpildīta laika posmā no 2014. - 2019.gadam	A/S Latvenergo
2.	Ķeguma HES ūdenspārgāznes aizvaru Nr.6 un 7 pārbūve	Ķeguma HES	NNPRT	Pasākums izpildīts	A/S Latvenergo
3.	Pļaviņu HES augšas bjefa pastatņu celtnu sliežu ceļa siju un balstu dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana	Pļaviņu HES	NNPRT	Pasākums izpildīts	A/S Latvenergo
4.	Centrālo novadgrāvju tīrīšana ciemā Suži un novadgrāvju tīrīšana ciemā Bukulti	Garkalnes novads	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	Garkalnes novada pašvaldība
5.	Mazās Juglas radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Garkalnes novada Amatnieku ciemā	Mazās Juglas upes palīene	NNPRT	Pasākums turpinās	Garkalnes novada pašvaldība
6.	Aizsargdambja pārbūve Mazās Juglas ŪSIK 4123454:01 (pik. 17/20 - 21/50) pieguļošajos īpašumos Amatnieku ciemā, Garkalnes novadā	Mazās Juglas upes palīene	NNPRT	Pasākums turpinās	Garkalnes novada pašvaldība
7.	Meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana Jēkabpils novada Dunavas pagastā	Daugavpils līdz Līvāniem	NNPRT	Pasākums izpildīts	Jēkabpils novada pašvaldība
8.	Līdz 2022. gada beigām tiek realizēts projekts "Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai". Projekta ietvaros tiks veikti Jaunās ielas posma atjaunošanas būvdarbi (ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūves darbi un lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve)	Jēkabpils pilsēta	NNPRT	Pasākums turpinās	Jēkabpils pilsētas pašvaldība
9.	Ījovkas strauta un Puškinovas strauta tīrīšanas darbi	Kārsavas novads	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	Kārsavas novada pašvaldība
10.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Šņitkas strauts, ŪSIK kods 68472:01, pik.09/70-39/40 atjaunošana Kārsavā un Malnavas pagastā, Kārsavas novadā	Kārsavas novads	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
11.	Grāvju, meliorācijas sistēmu un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve	Lielvārdes novads	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	Lielvārdes novada pašvaldība

Nr.p. k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās)	Atbildīgā institūcija
12.	2017. gadā pabeigti koplietošanas ūdensnotekas (ŪSIK kods 415192:02) atjaunošanas darbi	Lielvārdes novads	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	Lielvārdes novada pašvaldība
13.	INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekts „NOAH”, kura ietvaros paredzēts līdz 2021. gada beigām izstrādāt Ogres upes ūdens līmeņa un ledus hidroloģisko modeli, kā arī uzstādīt vismaz divas automātiskās hidroloģisko novērojumu stacijas Ogres upē	Ogres pilsēta un Ogresgala pagasts	NNPRT	Pasākums turpinās	Ogres novada pašvaldība
14.	2016. gadā realizēts projekts “Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Ogres novada Ogresgala pagasta Ciemupes ciema lauksaimniecības zemēs”. Veikta koplietošanas meliorācijas sistēmas gultnes pārbūve, caurteku atjaunošana un lauka drenāžas izteku atjaunošana, nodrošinot virszemes un pazemes ūdeņu novadi no lauksaimniecības zemēm	Ogres pilsēta un Ogresgala pagasts	NNPRT	Pasākums izpildīts	Ogres novada pašvaldība
15.	Preiļu novada Preiļu pagasta pašvaldības koplietošanas novadgrāvja Nr. 15, ŪSIK kods 432451:14 pārbūve (projekta Nr. 17-03-A00403-000195)	Preiļu novads	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	Preiļu novada pašvaldība
16.	Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas (ŪSIK kodi: 4324411:03, 4324411:17 un 4324411:18) pārbūve Preiļu novadā (projekta Nr.18-03-A00403-000115)	Preiļu novads	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	Preiļu novada pašvaldība
17.	Susinātājgrāvja 4324411:23 pārbūve Preiļu pagasta Preiļu novadā	Preiļu novads	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	Preiļu novada pašvaldība
18.	Lietusūdens sistēmas uzlabošana un ilgtspējīgu lietusūdens risinājumu ieviešana Ata ielas, Vagonu ielas un Augšielas rajonā	Rīgas pilsēta	NNPRT	Pasākums turpinās	Rīgas pilsētas pašvaldība
19.	Projekts “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta”, kura ietvaros plānots izbūvēt ilgtspējīgu lietusūdens novadīšanas un uzkrāšanas sistēmu (kanāls un rezervuārs) Skanstē	Rīgas pilsēta	NNPRT	Pasākums turpinās	Rīgas pilsētas pašvaldība
20.	Veikta vienvirziena vārsta uzstādīšana Avotkalna ielas grāvja caurteikai zem Kanāla ielas	Rīgas pilsēta	NNPRT	Pasākums izpildīts	Rīgas pilsētas pašvaldība
21.	Projekta "Spulgas ielas izbūve" ietvaros tiek plānots izbūvēt lietus notekūdeņu kanalizāciju	Rīgas pilsēta	NNPRT	Pasākums turpinās	Rīgas pilsētas pašvaldība

Nr.p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās)	Atbildīgā institūcija
22.	Projekta "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē" (ID Nr. 5.6.1.0/17/I/001) ietvaros tiek īstenota kolektora izbūve. Projektā ir paredzēts izbūvēt lietus kanalizāciju, uz kuru novadīt ēkas jumta ūdeņus, virsūdeņus no laukumiem un ceļiem pie projektējamā objekta	Rīgas pilsēta	NNPRT	Pasākums turpinās	Rīgas pilsētas pašvaldība
23.	Laika posmā no 2015. - 2018. gadam īstenots projekts "Integrēta lietussūdens pārvaldība (iWater)"	Rīgas pilsēta	NNPRT	Pasākums izpildīts	Rīgas pilsētas pašvaldība
24.	Veikta caurteku - regulatoru izbūve DKS "AVOTI" teritorijā Salaspils pagastā	Mazās Juglas upes paliene	NNPRT	Pasākums izpildīts	Salaspils novada pašvaldība
25.	2018. gadā noslēdzās projekts "Niedru pļaušanas pakalpojuma nodrošināšana plūdu risku mazināšanai Dubnas upē Līvānu novadā"	Līvānu novads	NNPRT	Pasākums izpildīts	Līvānu novada pašvaldība
26.	2018. gadā realizēts projekts "Ielu pārbūve un lietussūdens novades sistēmas izbūve industriālā teritorijā Sauleskalnā" (5.6.2.0/16/I/011). Kārļa ielā un Sauleskalna ielā izbūvēta lietussūdens kanalizācijas sistēma	Madonas novads	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	Madonas novada pašvaldība
27.	2017. gadā īstenots projekts "Meliorācijas sistēmas atjaunošana posmā no pašvaldības autoceļa "Kalniena – Vidiena" Nr. 11-8 līdz autoceļam "Kalniena – Lūri" (Nr. 11-3)"	Gulbenes novads	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	Gulbenes novada pašvaldība
28.	Projekta "Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Balvu novadā" (NR. 16-07-A00403-000146) ietvaros Balvu, Kubulu, Bērzkalnes, Lazdulejas un Vīksnas pagastā izbūvētas caurtekas, atjaunotas drenu iztekas un kolektors, kā arī ierīkots sedimentācijas baseins	Balvu novads	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	Balvu novada pašvaldība
29.	Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ar kadastra Nr. 423721:02 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana. Projekta ietvaros veikta grāvju tīrīšana, drenu izteku tīrīšana un caurteku izbūve	Indrānu pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	Lubānas novada pašvaldība
30.	2015. gadā realizēts projekts „Meliorācijas sistēmu „Meža masīvs Ezerī”, „Kraukļu purvs”	Ķekavas novads	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	Ķekavas novada pašvaldība

Nr.p. k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās)	Atbildīgā institūcija
	rekonstrukcija Ķekavas novadā” (Nr. 13-04-L12500-000209). Rekonstruētas meža meliorācijas sistēmas Ķekavas novadā kopumā aptuveni 200 ha platībā, tajā skaitā 63 ha platībā Ķekavas novada pašvaldībai piederošā zemes gabalā “Ezeri”				
31.	2018. gadā tika realizēts projekts “Praktisko aktivitāšu īstenošana publisko ūdeņu pārvaldībai Krāslavas novadā” (Nr. 1-08/29/2018). Projekta ietvaros veikta Dubnas upes posma Krāslavas novada administratīvajā teritorijā no Ārdavas ezera līdz Lejas ezeram attīrīšana (upē iekritušo koku izvākšana, bebru aizsprostu un graustu sanesumu likvidēšana, bīstamo un nokaltušo koku izvākšana, baltalkšņa apaugumu likvidēšana, niedru pļaušana un savākšana)	Dubnas upe, Krāslavas novads	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	Krāslavas novada pašvaldība
32.	Valsts nozīmes ūdensnoteka Ozolu grāvis, ŪSIK kods 4144526:01, pik. 00/00-56/30 atjaunošana Bebru pagastā, Kokneses novadā	VNŪ Ozolu grāvis, Bebru pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
33.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Brasla, ŪSIK kods 41544:01, pik. 196/00-219/40 atjaunošana, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā un Krapes pagastā, Ogres novadā	VNŪ Brasla, Aizkraukles un Krapes pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
34.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Rūdupe ŪSIK kods 42466:01, pik 00/00- 38/65 atjaunošana Stāmerienas pagastā Gulbenes novadā	VNŪ Rūdupe, Stāmerienas pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
35.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Simsonu grāvis ŪSIK kods 4241422:01, pik 00/00- 67/50 atjaunošana Daukstu pagastā Gulbenes novadā	VNŪ Simsonu grāvis, Daukstu pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
36.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Liedīte ŪSIK kods 4238972:01, pik 00/00- 65/26 atjaunošana Jaungulbenes pagastā Gulbenes novadā	VNŪ Liedīte, Jaungulbenes pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
37.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Siltene ŪSIK kods 42624:01, pik.00/00-74/80 atjaunošana Tilžas pagastā Balvu novadā	VNŪ Siltene, Tilžas pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ

Nr.p. k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās)	Atbildīgā institūcija
38.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Palnupīte ŪSIK kods 425492:01, pik. 25/40-127/20 atjaunošana Kubulu un Vīksnas pagastā Balvu novadā	VNŪ Palnupīte, Kubulu un Vīksnas pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
39.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Kaņepe ŪSIK kods 683254:01, pik.00/00-58/82 atjaunošana Baltinavas novadā	VNŪ Kaņepe, Baltinavas novads	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
40.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Raganiņa ŪSIK kods 425474:01, pik. 00/00-41/63 atjaunošana Kubulu pagastā Balvu novadā	VNŪ Raganiņa, Kubulu pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
41.	Rēzeknes upes kreisā krasta dambis, pik.00/00-46/00 atjaunošana Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā	Lubānas zemiene	NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
42.	Rēzeknes upes labā krasta dambis, pik.00/00-22/00 atjaunošana Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā	Lubānas zemiene	NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
43.	Ošas 1. poldera aizsargdambja, pik. 103/70 – 119/20 atjaunošana Rudzātu pagastā, Līvānu novadā	Ošas polderi	NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
44.	Aiviekstes hidromezgla sanešu aizsargdambja Nr.1 pik.00/00 – 02/36 un Nr.2 pik. 00/00 – 00/82, atjaunošana Ošupes pagastā, Madonas novadā	Lubānas zemiene	NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
45.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Krēsle, ŪSIK kods 4272:01 pik.117/00 – 212/50 atjaunošana Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā	Lubānas zemiene	NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
46.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Laucesa, ŪSIK kods 436:01, pik.119/50-135/40 atjaunošana Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā	VNŪ Laucesa, Kalkūnes pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
47.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Zvidzianas kanāls ŪSIK kods 42342:01, pik. 68/90 caurtekas – regulatora atjaunošana Ošupes pagastā, Madonas novadā	Lubānas zemiene	NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
48.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Pelīte, ŪSIK kods 43126:01, pik. 07/00-22/00 atjaunošana Salas pagastā, Salas novadā	Sakas sala	NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
49.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Nr.105, ŪSIK kods 432574:01, pik.00/00-50/54 atjaunošana Pelēču pagastā, Preiļu novadā	VNŪ Nr.105, Pelēču pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ

Nr.p. k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās)	Atbildīgā institūcija
50.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Kreiču poldera sūkņu stacijas pievadkanāls, ŪSIK kods 6842352:01, pik.00/00-13/01 atjaunošana Ludzā, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā un Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā	Ludza, Isnaudas un Zvirgzdenes pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
51.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Ūdzins 42698:01, pik.00/00-07/00 un pik.14/00-38/00 atjaunošana Ilzeskalna pagastā, Rēzeknes novadā	VNŪ Ūdzins, Ilzeskalna pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
52.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Taudejāņu strauts ŪSIK kods 42874:01, pik.00/00-59/00 atjaunošana Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā	VNŪ Taudejāņu strauts, Vērēmu pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
53.	Valsts nozīmes ūdensnotekas N-5 ŪSIK kods 423492432:01, pik.00/00-50/38 atjaunošana Dekšāres pagastā, Viļānu novadā	VNŪ N-5, Dekšāres pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
54.	Valsts nozīmes ūdensnotekas "Supenka" (ŪSIK kods 68326:01, pik.0/00-13/50) un "Zvaiga" (ŪSIK kods 6832612:01, pik.0/00-77/21) atjaunošana Baltinavas novadā Baltinavas pagastā	VNŪ Supenka un Zvaiga, Baltinavas pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
55.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Osinovka, ŪSIK kods 4356:01, pik.02/70-19/75 un 27/75-52/15 pārbūve Kalkūnes un Sventes pagastos, Daugavpils novadā	Daugava no Daugavpils līdz Līvāniem	NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
56.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Longa, ŪSIK kods 43394:01, pik.04/55-59/15 pārbūve Līksnas pagastā, Daugavpils novadā	Daugava no Daugavpils līdz Līvāniem	NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
57.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Maizīte, ŪSIK kods 41542:01, pik.54/40-140/60 atjaunošana Skrīveru pagastā, Skrīveru novadā un Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā	VNŪ Maizīte, Skrīveru un Aizkraukles pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
58.	Valsts nozīmes ūdensnotekas "Vjada" (ŪSIK kods 682:01, pik.126/00-155/00) atjaunošana Viļakas novada Susāju un Žīguru pagastos	VNŪ Vjada, Susāju un Žīguru pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
59.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Puškinevas grāvis, ŪSIK kods 684722:01, pik.00/00-62/18 atjaunošana Malnavas un Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā	VNŪ Puškinevas grāvis, Malnavas un Mežvidu pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ

Nr.p. k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās)	Atbildīgā institūcija
60.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Vīpīte, ŪSIK kods 4312452:01, pik.00/00-10/30 atjaunošana Salas pagastā, Salas novadā	VNŪ Vīpīte, Salas pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
61.	Valsts nozīmes ūdensnotekas M-28, ŪSIK kods 438294:01, pik.00/00-66/48 atjaunošana Svāriņu un Dagdas pagastā, Dagdas novadā	VNŪ M-28, Svāriņu un Dagdas pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
62.	Valsts nozīmes ūdensnotekas "Liepkalnu strauts" (ŪSIK kods 42476:01, pik.74/00-116/04) atjaunošana Alūksnes novadā Māilupes pagastā	VNŪ Liepkalnu strauts, Māilupes pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
63.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Stirve (Lavīzīte), (ŪSIK kods 41466:01, pik.00/00-29/40 un 45/00-68/00) atjaunošana Zaubes pagastā Amatas novadā	VNŪ Stirve, Zaubes pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
64.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Geikinu strauts, ŪSIK kods 428772:01, pik.00/00-84/00 atjaunošana Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā	VNŪ Geikinu strauts, Griškānu pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
65.	Valsts nozīmes ūdensnotekas "Lejas strauts" (ŪSIK kods 42468:01, pik.00/00-51/08) atjaunošana Kalncempju pagastā Alūksnes novadā	VNŪ Lejas strauts, Kalncempju pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
66.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Urga, ŪSIK kods 415112:01, pik.35/30-62/05 atjaunošana Ogresgala pagastā, Ogres novadā	Ogres pilsēta un Ogresgala pagasts	NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
67.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Deņica, ŪSIK kods 4388:01, pik.00/00-109/66 atjaunošana Ezernieku, Šķaunes un Svāriņu pagastos, Dagdas novadā	VNŪ Deņica, Ezernieku, Šķaunes un Svāriņu pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
68.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Aunejas strauts, ŪSIK kods 684234544:01, pik.06/00-56/00 atjaunošana Pildas pagastā, Ludzas novadā	VNŪ Aunejas strauts, Pildas pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
69.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Ataša, ŪSIK kods 43168:01, pik.00/00-33/00 atjaunošana Vīpes, Mežāres pagastos, Krustpils novadā un Turku pagastā, Līvānu novadā	VNŪ Ataša, Krustpils un Līvānu novads	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
70.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Rites strauts, ŪSIK kods 41532:01, pik.05/00-24/00 un pik.69/80-117/50 pārbūve Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads	VNŪ Rites strauts, Jumpravas pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ

Nr.p. k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās)	Atbildīgā institūcija
71.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Lecija, ŪSIK kods 43228:01, pik.00/00-110/13 pārbūve Stabulnieku un Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā	VNŪ Lecija, Stabulnieku un Sīļukalna pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
72.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Babraunīca, ŪSIK kods 42114:01, pik.132/50-172/08 atjaunošana Variešu un Krustpils pagastā, Krustpils novadā	VNŪ Babraunīca, Variešu un Krustpils pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
73.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Tarasīne, ŪSIK kods 42812:01, pik.05/50-104/90 pārbūve Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā	Lubānas zemiene	NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
74.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Muižēnu strauts, ŪSIK kods 412345452:01, pik.00/00-68/80 pārbūve Tinūžu pagasts, Ikšķiles novads un Ropažu pagasts, Ropažu novads	Mazās Juglas upes paliene	NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
75.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Zviergža, ŪSIK kods 432274:01, pik 00/00-95/08 pārbūve Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā	VNŪ Zviergža, Stabulnieku pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
76.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Melnupīte, ŪSIK kods 432252:01, pik.50/00-153/50 pārbūve Rudzātu pagastā, Līvānu novadā	Ošas polderi	NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
77.	Valsts nozīmes ūdensnotekas "Kaugurupīte" (ŪSIK kods 424222:01, pik.0/00-36/80) atjaunošana Gulbenes novada Litenes, Stāmerienas un Stradu pagastā	VNŪ Kaugurupīte, Litenes, Stāmerienas un Stradu pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
78.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Strodauka, ŪSIK kods 4234922:01, pik. 00/00-68/17 atjaunošana Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā	VNŪ Strodauka, Varakļānu pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
79.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Rudņa, ŪSIK kods 43732:01, pik.130/90-178/55 un pik.185/00-243/22 pārbūve Izvaltas pagastā, Krāslavas novadā un Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā	VNŪ Rudņa, Izvaltas un Ambeļu pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
80.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Marjanovka, ŪSIK kods 43714:01, pik.30/65-108/37 pārbūve Tabores pagastā, Daugavpils novadā	VNŪ Marjanovka, Tabores pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
81.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Bormaņu grāvis, ŪSIK kods 41616:01, pik.06/20-78/70	VNŪ Bormaņu grāvis, Bebru	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ

Nr.p. k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās)	Atbildīgā institūcija
	atjaunošana Bebru, Kokneses pagastā, Kokneses novadā	un Kokneses pagasts			
82.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Solas-Ruskulovas strauts, ŪSIK kods 4268:01, pik.00/00-107/62 pārbūve Salnavas un Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā	VNŪ Solas – Ruskulovas strauts, Salnavas un Mežvidu pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
83.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Bērzene, ŪSIK kods 41328:01, pik.00/00-125/60 atjaunošana Daugmales, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un Baldones pagastā, Baldones novadā	VNŪ Bērzene, Ķekavas un Baldones novads	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
84.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Donaviņa, ŪSIK kods 43132:01, pik.35/00-105/39 pārbūve Variešu un Kūku pagastā, Krustpils novadā	VNŪ Donaviņa, Variešu un Kūku pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
85.	Valsts nozīmes ūdensnotekas "Paukle" (ŪSIK kods 42614:01, pik.06/00-190/87) atjaunošana Balvu novadā Bērzpils pagastā un Rugāju novadā Lazdukalna pagastā	VNŪ Paukle, Bērzpils pagasts un Lazdukalna pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
86.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Ludumka, ŪSIK kods 68322:01, pik.00/00-104/25 atjaunošana Vecumu pagastā, Viļakas novadā	VNŪ Ludumka, Vecumnieku pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
87.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Moseika, ŪSIK kods 683232:01, pik.00/00-55/32 atjaunošana Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā	VNŪ Moseika, Šķilbēnu pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
88.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Liska, ŪSIK kods 42824:01, pik.00/00-46/50; 60/00-167/00 atjaunošana, Silmalas un Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā	VNŪ Liska, Silmalas un Feimaņu pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
89.	Valsts nozīmes ūdensnotekas M-11 Berezovka, ŪSIK kods 43786:01, pik.00/00-27/16 atjaunošana Robežnieku pagastā, Krāslavas novadā	VNŪ Berezovka, Robežnieku pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
90.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Risene, ŪSIK kods 41478:01, pik. 00/00-15/00 un 49/30-75/68 atjaunošana Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā	VNŪ Risene, Kaives pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
91.	Valsts nozīmes ūdensnoteka Rumbiņa, ŪSIK kods 415192:01, pik.16/40-73/70 atjaunošana Rembates pagastā, Ķeguma novadā, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā	VNŪ Rumbiņa, Rembates un Lielvārdes pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ

Nr.p. k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās)	Atbildīgā institūcija
92.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Teicija, ŪSIK kods 42348:01, pik.00/00-95/40 pārbūve Varakļānu un Murmastienes pagastā, Varakļānu novadā	VNŪ Teicija, Varakļānu un Murmastienes pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
93.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Varakļānu upe, ŪSIK kods 42349242:01, pik.00/00-102/40 pārbūve Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā un Dekšāres pagastā, Viļānu novadā	VNŪ Varakļānu upe, Varakļānu un Dekšāres pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
94.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Rītupe, ŪSIK kods 684:01, pik.00/00-108/70 atjaunošana Malnavas un Salnavas pagastā, Kārsavas novadā	VNŪ Rītupe, Malnavas un Salnavas pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
95.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Korņevkas strauts, ŪSIK kods 6866432:01, pik.00/00-01/65 un pik.03/65-46/50 atjaunošana Lauderu pagastā Zilupes novadā un Nirzas pagastā Ludzas novadā	VNŪ Korņevkas strauts, Lauderu un Nirzas pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
96.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Pelava, ŪSIK kods 4164:01, pik.115/00-135/20 atjaunošana Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā	VNŪ Pelava, Vietalvas pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
97.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Titurga, ŪSIK kods 41322:01, pik.00/00-51/50 atjaunošana Ķekavas pagastā, Ķekavas novads	VNŪ Titurga, Ķekavas pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
98.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Veizalka, ŪSIK kods 435262:01 pik.00/00-35/50 un pik.61/75-109/05 atjaunošana Naujenes pagastā, Daugavpils novadā	VNŪ Veizalka, Naujenes pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
99.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Niedrupīte, ŪSIK kods 68222:01, pik.00/00-105/00 atjaunošana Vecumu pagastā, Viļakas novadā	VNŪ Niedrupīte, Vecumu pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
100.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Nr.10, ŪSIK kods 432264:01, pik.00/00-102/70 atjaunošana Preiļu un Saunas pagastos, Preiļu novadā	VNŪ Nr.10, Preiļu un Saunas pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
101.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Mozgupe, ŪSIK kods 428272:01, pik.00/00-95/00 atjaunošana Feimaņu, Maltas, Silmalas pagastā Rēzeknes novadā	VNŪ Mozgupe, Feimaņu, Maltas un silmalas pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
102.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Soltupeite, ŪSIK kods 684216:01, pik.00/00-53/03 atjaunošana Ciblas	VNŪ Soltupeite, Ciblas un	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ

Nr.p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās)	Atbildīgā institūcija
	un Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā	Zvirgzdenes pagasts			
103.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Kūkova, ŪSIK kods 6832:01, pik.111/00-217/00 atjaunošana Baltinavas novadā	VNŪ Kūkova, Baltinavas novads	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
104.	Valsts nozīmes (starpvalstu) ūdensnotekas "Kūkova" (ŪSIK kods 6832:01, pik.00/00-111/00 un 217/00-314/00) gultnes atjaunošana Šķilbēnu pagastā Viļakas novadā un Baltinavas novadā	VNŪ Kūkova, Šķilbēnu pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
105.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Paskule, ŪSIK kods 4162:01, pik.00/00-86/70 atjaunošana Kokneses un Bebru pagastā, Kokneses novadā	VNŪ Paskule, Kokneses un Bebru pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
106.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Audīle, ŪSIK kods 42414:01, pik.70/75-89/50, 94/50-177/60 atjaunošana Daukstu, Jaungulbenes un Stradu pagastos, Gulbenes novadā	VNŪ Audīle, Daukstu, Jaungulbenes un Stradu pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
107.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Ļadina, ŪSIK kods 6842328:01, pik.00/00-38/70 un pik.67/40-134/72 atjaunošana Isnaudas, Briģu un Nirzas pagastā, Ludzas novadā	VNŪ Ļadina, Isnaudas, Briģu un Nirzas pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
108.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Ījovkas strauts, ŪSIK kods 68474:01, pik. 00/00-94/30 atjaunošana Malnavas un Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā	VNŪ Ījovkas strauts, atjaunošana Malnavas un Mērdzenes pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
109.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Rēzeknīte, ŪSIK kods 4234442:01, pik.02/70-79/87 atjaunošana Nagļu un Rikavas pagastos, Rēzeknes novadā	Lubānas zemiene	NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
110.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Mazā upīte, ŪSIK kods 4374924:01, pik.00/00-50/28 un pik.51/40-75/45 atjaunošana Konstantinovas un Dagdas pagastā, Dagdas novadā	VNŪ Mazā upīte, Konstantinovas un Dagdas pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
111.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Sivēnīca, ŪSIK kods 4147922:01, pik. 00/00-55/49 atjaunošana Vecpiebalgas un Inešu pagastos, Vecpiebalgas novadā	VNŪ Sivēnīca, Vecpiebalgas un Inešu pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ

Nr.p. k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās)	Atbildīgā institūcija
112.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Balga, ŪSIK kods 4148232:01, pik. 04/00-35/20, 42/80-53/20, 58/00-62/00 un 65/20-71/59 atjaunošana Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā	VNŪ Balga, Vecpiebalgas pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
113.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Sivēnurga, ŪSIK kods 412345464:01, pik.12/20-91/10 atjaunošana	VNŪ Sivēnurga	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
114.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Nr.34, ŪSIK kods 432452:01, pik. 00/00-54/75 atjaunošana Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā	VNŪ Nr.34, Riebiņu pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
115.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Lantupīte, ŪSIK kods 4144522:01, pik.00/00-129/60 atjaunošana	VNŪ Lantupīte	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
116.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Ostvalda kanāls (ŪSIK kods 413222:01, pik. 00/00 - 91/80) atjaunošana Baložu pilsētā un Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, Olaines pagastā, Olaines novadā	VNŪ Ostvalda kanāls, Baloži, Ķekavas pagasts, Olaines pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
117.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Igrīve (ŪSIK kods 42474:01, pik. 59/00 - 171/57) atjaunošana Mālpupes un Liepnas pagastos, Alūksnes novadā	VNŪ Igrīve, Mālpupes pagasts, Liepnas pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
118.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Vileika (ŪSIK kods 437372:01, pik. 56/00 - 107/69) atjaunošana Kaplavas pagastā, Krāslavas novadā	VNŪ Vileika, Kaplavas pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
119.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Aktica (ŪSIK kods 43822:01, pik. 76/00 - 144/43) atjaunošana Ķepovas un Bērziņu pagastā, Dagdas novadā	VNŪ Aktica, Ķepovas pagasts, Bērziņu pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
120.	Valsts nozīmes ūdensnotekas N-1 (ŪSIK kods 43384:01, pik. 00/00 - 73/20) atjaunošana Kalupes pagastā, Daugavpils novadā	Daugava no Daugavpils līdz Līvāniem	NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
121.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Feimanka (ŪSIK kods 4324:01 posms pik. 251/00 - 351/00 un pik. 495/7 2- 595/00) atjaunošana Silajāņu un Riebiņu pagastos, Riebiņu novadā, Preiļu pagastā, Preiļu novadā un Vārkavas pagastā, Vārkavas novadā	VNŪ Feimanka, Silajāņu pagasts, Riebiņu pagasts, Preiļu pagasts un Vārkavas pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
122.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Preiļupe (ŪSIK kods 43244:01, pik.	VNŪ Preiļupe, Preiļu pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ

Nr.p. k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās)	Atbildīgā institūcija
	44/88 - 69/30) atjaunošana Preiļu pagastā, Preiļu novadā				
123.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Nr.11 (ŪSIK kods 4322642:01, pik. 00/00 - 99/96) atjaunošana Saunas pagastā, Preiļu novadā un Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā	VNŪ Nr.11, Saunas pagasts, Riebiņu pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
124.	Valsts nozīmes ūdensnoteka Sūnupe (ŪSIK kods 413246:01, pik. 00/00 - 74/00) atjaunošana Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un Baldones pagastā, Baldones novadā	VNŪ Sūnupe, Ķekavas pagasts, Baldones pagasts	Ārpus NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ