

14.3.a. pielikums

Gaujas upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plānam 2022. - 2027. gadam

Ieplānotie un īstenotie pasākumi pretplūdu aizsardzības jomā 2016. - 2021. g.

1. tabula. Ieplānotie pretplūdu pasākumi Plūdu riska pārvaldības plānā 2016. - 2021. gadam

Nr. p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pa sākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās/nav īstenots)	Atbildīgā institūcija
1.	Plūdu riska informācijas sistēmas Gaujas UBA teritorijai uzturēšana	Gaujas upju baseinu apgabals	Gan NNPRT, gan ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas	Pasākums tiek īstenots nepārtraukti	LVGMC
2.	Izstrādāts ledus izraisīto plūdu modelis, adaptēts un integrēts Plūdu riska informācijas sistēmā	Gaujas upju baseinu apgabals	Gan NNPRT, gan ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas	Pasākuma izpilde pārceļta uz 2021. - 2027. gadu plānošanas periodu	LVGMC
3.	Vienotas starpresoru hidroloģisko datu sistēmas attīstība, uzlabojot LVGMC, VUGD, A/S Latvenergo, ostu pārvalžu un pašvaldību sadarbību informācijas apmaiņā	Gaujas upju baseinu apgabals	Gan NNPRT, gan ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas	Pasākums izpildīts un Plūdu riska informācijas sistēmas uzlabošana turpinās nepārtraukti	LVGMC, VUGD, A/S Latvenergo, Ostu pārvaldes, pašvaldības
4.	Plūdu riska mazināšanas pasākumu (t.sk. aizsargdambju un Gaujas krastu stiprinājumu izbūve, aizsargdambja, kanāla un sūkņu stacijas pārbūve, autoceļa klātnes paaugstināšana) īstenošana Carnikavas novada teritorijā	Carnikavas novads	NNPRT	Pasākums īstenots projekta "Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā īstenošana" ietvaros (izbūvēti 3 jauni aizsargdambji, veikta 4 dambju rekonstrukcija, izbūvēta straumvirzes būna, veikta Gaujas krastu nostiprināšana, veikta 5 sūkņu staciju rekonstrukcija un Dzirnupes slūžu – regulatora būvniecība	Carnikavas novada pašvaldība
5.	Plūdu riska mazināšanas pasākumu (t.sk. aizsargdambju un sūkņu staciju izbūve, esošo pārbūve, autoceļu klātnes paaugstināšana) īstenošana Ādažu novada teritorijā	Ādažu novads	NNPRT	Pasākums izpildīts daļēji. Veikta aizsargdambja pārbūve un jaunas sūkņu stacijas izbūve	Ādažu novada pašvaldība

Nr. p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pa sākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās/nav īstenots)	Atbildīgā institūcija
6.	Gaujas - Daugavas slūžu - regulatora un kanāla pārbūve	Ādažu novads	NNPRT	Pasākums izpildīts. Veikta Gaujas - Daugavas kanāla atjaunošana un pārbūvēts ūdens līmeņa regulators	Ādažu novada pašvaldība
7.	Gaujas upes (G209) piegulošas teritorijas applūšanas izpēte un dīķu un zaļas infrastruktūras sistēmas izveidošana Gaujas posmā augšpus Cēsim	Ūdensgūtne „Gaujaslīči” un noteikudeņu attīrišanas iekārtā Cēsu pilsētā	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums nav izpildīts	Cēsu pilsētas pašvaldība
8.	Gaujas augšteces (G215, G225) plūdu riska mazināšanas pasākumu piegulošajās teritorijās izpēte, t.sk. poldera izbūves nepieciešamības izpēte un projekta īstenošana	Valmieras pilsētas, Strenču un Valkas novadu applūstošās teritorijas	Gan NNPRT, gan ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas	Pasākums izpildīts daļēji. Valkas novadā izstrādāta klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģija	Valmieras, Strenču un Valkas pašvaldība
9.	Abula (G220) ezeru kaskādes hidrotehnisko būvju atjaunošana – slūžu - regulatoru izbūve	Launkalnes pagasta, Smiltenes pilsētas, Smiltenes pagasta un Beverīnas novada applūstošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums izpildīts. Veikta Tepera ezera dambja un ventiļu sistēmas atjaunošana	Smiltenes novada pašvaldība
10.	Melnupes (G233) ūdenskrātuves inženierbūves “Dambja tilts” slūžu atjaunošana	Gaujas upes piegulošās teritorijas Alūksnes novadā	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums izpildīts	Alūksnes novada pašvaldība

Nr. p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pa sākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās/nav īstenots)	Atbildīgā institūcija
11.	Apdraudēto teritoriju lejpus kaskādes HES ūdenskrātuvēm uz upēm izpēte – Gauja, Amata, Abuls (ar pieteku Nigra), Vecpalsa (ar pieteku Palsa) un Tirza. HES kaskādes optimāli saskaņoto ekspluatācijas noteikumu izstrāde, HES hidrotehnisko būvju uzturēšana tehniskā kārtībā atbilstoši „B” klases būves drošuma programmas prasībām	Gauja, Amata, Abuls, Vecpalsa un Tirza	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums nav izpildīts	VARAM
12.	Sedas (G316) sākotnējā projektētā dzīluma atjaunošana	Sedas upe un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums nav izpildīts	ZMNĪ
13.	Iģes (G305) sākotnējā projektētā dzīluma atjaunošana	Iģes upe un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākuma izpilde pārcelta uz 2021. - 2027. gadu plānošanas periodu	ZMNĪ
14.	Joglas (Salacas upes pieteka, G301) sākotnējā projektētā dzīluma atjaunošana	Joglas upe un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
15.	Silzemnieku poldera (E225) sūkņu stacijas un dambja pārbūve	Silzemnieku poldera un Burtnieku ezera piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums izpildīts dalēji. Veikta Silzemnieku poldera sūkņu stacijas pārbūve	ZMNĪ

2. tabula. Īstenotie papildus pretplūdu pasākumi 2016. - 2021. gadu plānošanas periodā

Nr.p. k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasā kuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/ turpinās)	Atbildīgā institūcija
1.	Izbūvēta jauna ūdensgūtne, ierīkojot 4 jaunus artēziskos urbumus Gaujaslīču ielā un likvidējot esošos "Pipariņos" Upes ielā, kuri atradās plūdu zonā	Cēsu pilsēta	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	Cēsu novada pašvaldība
2.	Laika posmā no 2017. līdz 2021. gadam Life programmas ietvaros tiek īstenots projekts "LIFE ADAPTATE", kura ietvaros tiek īstenots pilotprojekts - Vidusezera slūžu atjaunošana, tās aprīkojot ar automātisku aizvaru pacēlājmehānismu ūdens līmena kontrolešanai Vidusezerā, kā arī Vidusezera tīrišana (sanesumu, dūņu un piesārņojuma tīrišana) un padzīļināšana. Pilotprojekta īstenošana Jaus labāk novadīt lietus un palu ūdeņus, tādējādi samazinot plūdu draudus	Vidusezers un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums turpinās	Smiltenes novada pašvaldība
3.	Laika posmā no 2016. - 2017. gadam īstenots projekts "Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikācijas pārbūve Cempu un Paula Valdena ielu industriālo teritoriju attīstībai", lai izbūvētu lietus kanalizāciju	Valmieras pilsēta	NNPRT	Pasākums ir izpildīts	Valmieras pilsētas pašvaldība
4.	2019. gadā pabeigts projekts "Eimuru - Mangaļu poldera meliorācijas grāvju atjaunošana Carnikavas novadā"	Carnikavas novads	NNPRT	Pasākums ir izpildīts	Carnikavas novada pašvaldība
5.	Laika posmā no 2018. - 2019. gadam īstenots projekts Nr.17-09-A00403-000188 "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Burtnieku novada Matīšu pagastā (ŪSIK 545812:09; ŪSIK 545812:33)", kura ietvaros veikta meliorācijas grāvja attīrišana no koku un krūmu apauguma, caurteku atjaunošanu un drenu izteku atjaunošana	Matīšu pagasta teritorija	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	Burtnieku novada pašvaldība
6.	No 2017. - 2019. gadam realizēts projekts Nr.5.6.2.0/17/I/004 "Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārtā". Projekta ietvaros veikta lietus ūdens kanalizācijas rekonstrukcija Cīrulīšu ielas posmā no Pētera ielas līdz Kovārņu ielai 590 m garumā, kā arī	Cēsu pilsēta	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	Cēsu novada pašvaldība

Nr.p. k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasā kuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/ turpinās)	Atbildīgā institūcija
	Kovārņu ielas posmā no Cīrulīšu ielas līdz Līgatnes ielai 630 m garumā				
7.	2018. gada tika pabeigta projekta "Meliorācijas sistēmu Laimas - Entalpija - Loja (ŪSIK 52141:63) un "Mazdārzini" (ŪSIK 52141:66) atjaunošana Raganā, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads" ieviešana. Meliorācijas sistēmas atjaunotas 6.18 km garumā. Veikta sedimentācijas baseinu izbūve, caurteku nojaukšana un pārbūve, pārtīrišana un nostiprināšana, drenu iztekus atjaunošana, gultnes nostiprināšana pret izskalojumiem, virszemes ūdenssatvades sistēmas izbūve un objekta labiekārtošana. Rezultātā uzlabota lietus un palu ūdeņu novadīšana	Krimuldas pagasta teritorija	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	Krimuldas novada pašvaldība
8.	2016. gadā pašvaldība īstenoja projektu „Limbažu novada Skultes un Vidrižu pagastu pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana”, Nr.16-09-A00403-000079. Projekta ietvaros veikta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Limbažu novada Skultes pagastā (novadgrāvju ŪSIK kodi: 5342:03; 5342:05, 5342:83, 5342:04) un Vidrižu pagastā (novadgrāvju ŪSIK kodi 5346:21, 5345:30, 5345:31). Novākts apaugums, izvāktas kritālās, izjaukti bebru dambji aptuveni 8480 m garumā Skultes pagastā un 3440 m garumā Vidrižu pagastā. Iekļauti arī videi draudzīgas meliorācijas sistēmas elementi	Skultes pagasta un Vidrižu pagasta teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	Limbažu novada pašvaldība
9.	2020. gadā realizēts projekts "Meliorācijas sistēmu "Rausele" un "Eriņi - Maratas upīte" atjaunošana". Veikta apauguma novākšana, grunts izrakšana un nolīdzināšana, caurteku iebūve vai atjaunošana un caurteku galu nostiprināšana. Meliorācijas sistēma "Rausele" atjaunota 3.8 km garumā un meliorācijas sistēma "Eriņi – Maratas upīte" 3.5 km garumā	Naukšēnu novada teritorija	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	Naukšēnu novada pašvaldība

Nr.p. k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasā kuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/ turpinās)	Atbildīgā institūcija
10.	2019. gadā īstenots projekts „Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana 2.kārtā”. Atjaunota pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma 21.9 km garumā lauksaimniecības un meža zemēs	Smiltenes novada teritorija	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	Smiltenes novada pašvaldība
11.	2018. gadā tika īstenots projekts “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas pagastā” (identifikācijas Nr. 17-09-A00403-000185). Projekta ietvaros veikta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas (ŪSIK kods 632881:02, pik.01/90-16/30) atjaunošana	Valkas pagasta teritorija	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	Valkas novada pašvaldība
12.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Kančupe (ŪSIK kods 545422:01, pik. 28/00 - 71/00, 80/00 - 110/45) atjaunošana Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā	VNŪ Kančupe un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
13.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Apšupīte (ŪSIK kods 526434:01, pik. 25/95 - 42/67, 56/38 - 88/55) atjaunošana Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā	VNŪ Apšupīte un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
14.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Sužupīte (ŪSIK kods 52428:01, pik. 00/00 - 16/70, 31/60 - 49/00 un 50/30 - 52/14) atjaunošana Raunas pagastā, Raunas novadā	VNŪ Sužupīte un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
15.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Austras strauts (ŪSIK kods 525242:01, pik. 34/00 - 98/00) atjaunošana Jērcēnu un Ēveles pagastā, Strenču novadā, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā	VNŪ Austras strauts un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
16.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Āsteres N-1 (ŪSIK kods 538722:01, pik. 00/00 - 50/42) atjaunošana Vilķenes pagastā, Limbažu novadā	VNŪ Āsteres N-1 un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
17.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Mīļuma (ŪSIK kods 523944:01, pik. 36/00 - 68/50) atjaunošana Kauguru pagastā, Beverīnas novadā, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā	VNŪ Mīļuma un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ

Nr.p. k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasā kuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/ turpinās)	Atbildīgā institūcija
18.	Valsts nozīmes ūdensnotekas "Cērtene" (ŪSIK kods 52482:01, pik. 29/00 - 74/00) pārbūve Brantu pagastā, Smiltenes novadā	VNŪ Cērtene un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
19.	Valsts nozīmes ūdensnotekas "Ilgupīte" (ŪSIK kods 52782:01, pik. 00/00 - 32/00) atjaunošana Apes novadā, Virešu pagastā	VNŪ Ilgupīte un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
20.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Tišu N-1 (ŪSIK kods 54392:01, pik. 04/80 - 57/64) pārbūve Mazsalacas pagastā, Mazsalacas novadā	VNŪ Tišu N-1 un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
21.	Valsts nozīmes ūdensnoteka Liekupe (ŪSIK kods 523932:01, pik. 39/70 - 53/60 un Muldu - Pilpju grāvis (ŪSIK kods 5239322:01, pik. 00/00 - 55/00) atjaunošana Kauguru pagastā, Beverīnas novadā un Liepas un Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā	VNŪ Liekupe un Muldu - Pilpju grāvis un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
22.	Valsts nozīmes ūdensnotekas "Tiņķupīte" (ŪSIK kods 525962:01, pik. 00/00 - 79/20) pārbūve Valkas novada Zvārtavas pagastā un Smiltenes novada Grundzāles pagastā	VNŪ Tiņķupīte un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
23.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Urpele (ŪSIK kods 52282:01, pik. 32/00 - 94/30) pārbūve Umurgas pagastā, Limbažu novadā	VNŪ Urpele un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
24.	Valsts nozīmes ūdensnotekas "Korķītes strauts" (ŪSIK kods 54122:01, pik. 30/00 - 85/30) pārbūve Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā	VNŪ Korķītes strauts un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
25.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Staiduļu grāvis (ŪSIK kods 5238582:01, pik. 43/50 - 66/70, 69/90 - 76/50, 79/00 - 89/75) atjaunošana Raunas pagastā, Raunas novadā	VNŪ Staiduļu grāvis un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
26.	Valsts nozīmes ūdensnotekas "Zilūžu grāvis", (ŪSIK kods 545836:01, pik. 00/00 - 55/75) pārbūve Bērzaines, Zilākalna un Kocēnu pagastos, Kocēnu novadā	VNŪ Zilūžu grāvis un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
27.	Valsts nozīmes ūdensnotekas "Dzēsupīte" (ŪSIK kods 52825452:01, pik. 30/60 - 55/45 un	VNŪ Dzēsupīte un	Ārpus nacionālas nozīmes	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ

Nr.p. k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasā kuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/ turpinās)	Atbildīgā institūcija
	68/60 - 122/47) atjaunošana Gulbenes novada Beļavas pagastā	piegulošās teritorijas	plūdu riska teritorija		
28.	Valsts nozīmes ūdensnoteikas Promulta (ŪSIK kods 54394:01, pik. 03/20 - 54/60) pārbūve Mazsalacas pagastā, Mazsalacas novadā	VNŪ Promulta un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
29.	Valsts nozīmes ūdensnoteikas Prīnu N-1 (ŪSIK kods 535622:01, pik. 00/00 - 65/99) atjaunošana Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā	VNŪ Prīnu N-1 un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
30.	Valsts nozīmes ūdensnoteikas Iesala (ŪSIK kods 5228:01, pik. 88/00 - 172/20) pārbūve Umurgas pagastā, Limbažu novadā	VNŪ Iesala un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
31.	Valsts nozīmes ūdensnoteikas Grūžupīte (ŪSIK kods 424144:01, pik. 0/00 - 64/59) atjaunošana Gulbenes novada Daukstu pagastā	VNŪ Grūžupīte un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
32.	Valsts nozīmes ūdensnoteikas Brenguļupīte (ŪSIK kods 545832:01, pik. 00/00 - 12/85, 14/38 - 70/75) atjaunošana Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā un Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā	VNŪ Brenguļupīte un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
33.	Valsts nozīmes ūdensnoteikas Ostermaņu strauts (ŪSIK kods 545424:01, pik. 00/00 - 18/00, 23/04 - 66/53) atjaunošana Rencēnu un Ēveles pagastā, Burtnieku novadā	VNŪ Ostermaņu strauts un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
34.	Valsts nozīmes ūdensnoteikas Ežupīte (ŪSIK kods 412345432:01, pik. 00/00 - 58/10) atjaunošana Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā un Salaspils pagastā, Salaspils novadā	VNŪ Ežupīte un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
35.	Valsts nozīmes ūdensnoteikas "Vija" (ŪSIK kods 5256:01, pik. 384/40 - 502/00) pārbūve Smiltenes novada Bilskas un Grundzāles pagastos	VNŪ Vija un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
36.	Valsts nozīmes ūdensnoteikas Pedele (ŪSIK kods 63288:01 pik. 97/60 - 163/80) atjaunošana Ērgemes un Valkas pagastā, Valkas novadā	VNŪ Pedele un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ

Nr.p. k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasā kuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/ turpinās)	Atbildīgā institūcija
37.	Valsts nozīmes ūdensnoteikas Dedums (ŪSIK kods 52514:01, pik. 75/00 - 140/04) atjaunošana Trikātas un Brenguļu pagastos, Beverīnas novadā	VNŪ Dedums un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
38.	Valsts nozīmes ūdensnoteikas Virāne (ŪSIK kods 5286:01, pik. 00/00 - 82/10) atjaunošana Tirzas pagastā, Gulbenes novadā un Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā	VNŪ Virāne un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
39.	Valsts nozīmes ūdensnoteikas Kurliņupe (ŪSIK kods 5358:01, pik. 70/40 - 138/62) atjaunošana Vilķenes pagastā, Limbažu novadā	VNŪ Kurliņupe un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
40.	Valsts nozīmes ūdensnoteikas Umara (ŪSIK kods 42464:01, pik. 0/00 - 34/65, 65/62 - 153/80) atjaunošana Annas, Alsviķu, Jaunalūksnes un Jaunannas pagastos, Alūksnes novadā	VNŪ Umara un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
41.	Valsts nozīmes ūdensnoteikas Kārkulpīte (ŪSIK kods 43114:01, pik. 00/00 - 55/60) atjaunošana Krustpils pagastā, Krustpils novadā	VNŪ Kārkulpīte un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
42.	Valsts nozīmes ūdensnoteikas Melnupe (ŪSIK kods 5262:01, pik. 423/00 - 457/00, 530/50 - 602/17) atjaunošana Zeltīnu un Alsviķu pagastos, Alūksnes novadā	VNŪ Melnupe un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
43.	Valsts nozīmes ūdensnoteikas Ārciema dzirnavu ezera strauts (ŪSIK kods 53862:01, pik. 29/50-84/44) atjaunošana Pāles pagastā, Limbažu novadā	VNŪ Ārciema dzirnavu ezera strauts un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ
44.	Valsts nozīmes ūdensnoteikas Ēķinupe (ŪSIK kods 5456:01, pik. 18/80 - 150/56) atjaunošana Burtnieku un Valmieras pagastos, Burtnieku novadā	VNŪ Ēķinupe un piegulošās teritorijas	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums ir izpildīts	ZMNĪ