

## Ieplānotie un īstenotie pasākumi pretplūdu aizsardzības jomā 2016. - 2021. g.

1. tabula. Ieplānotie pretplūdu pasākumi Plūdu riska pārvaldības plānā 2016. - 2021. gadam

Nr. p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās/nav īstenots)	Atbildīgā institūcija
1.	Plūdu riska informācijas sistēmas Ventas UBA teritorijai uzturēšana un attīstība	Ventas upju baseinu apgabals	Gan NNPRT, gan ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas	Pasākums izpildīts. LVĢMC 2019. gadā atjaunoja un modelēja plūdu draudu un plūdu riska kartes. Kartes apstiprinātas ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2020. gada 11. marta rīkojumu Nr. 1-2/45 "Par iespējamo plūdu postījumu vietu karšu un plūdu riska karšu apstiprināšanu". Līdz 2021. gada vidum ir plānota PRIS funkcionāla uzlabošana, papildus tiks attēlotas teritorijas, kuras varētu apdraudēt plūdi ar sekojošām varbūtībām: 2%, 5%, 20% un 50%	LVĢMC
2.	Izstrādāts ledus izraisīto plūdu modelis, adaptēts un integrēts Plūdu riska informācijas sistēmā	Ventas upju baseinu apgabals	Gan NNPRT, gan ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas	Pasākuma izpilde pārcelta uz 2021. - 2027. gadu plānošanas periodu	LVĢMC
3.	Vienotas starpresoru hidroloģisko datu sistēmas attīstība, uzlabojot LVĢMC, VUGD, Latvenergo, ostu pārvalžu un pašvaldību sadarbību informācijas apmaiņā	Ventas upju baseinu apgabals	Gan NNPRT, gan ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas	Pasākums izpildīts. Plūdu riska informācijas sistēmas uzlabošana turpinās nepārtraukti	LVĢMC, VUGD, Latvenergo, Ostu pārvaldes, pašvaldības
4.	Pasākumi Ventspils pilsētas aizsardzībai: 1. Pasākumi lietuvu ūdeņu apsaimniekošanai (kanalizācijas sistēmu pārbūve un kolektoru izbūve); 2. Vidumupītes upes pārtīrīšana un nogāžu pārbūve;	Ventspils	NNPRT	1) izpildīts; 2) izpildīts; 3) daļēji izpildīts (veikta grāvju sistēmas pārbūve Žāžciemā)	Ventspils pilsētas dome

Nr. p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās/nav īstenots)	Atbildīgā institūcija
	3.Grāvju sistēmas pārbūve Žāžciemā un lietus notekūdeņu novadīšanas sistēmas izbūve Staldzenē				
5.	Krasta erozijas risku apdraudējumu novēršana Liepājas pilsētas teritorijā: 1) būnas izbūve Baltijas jūrā; 2) pretplūdu pasākumu kompleksu risinājumu ieviešana: - Amatas ielas dambja izveide ar kanalizācijas sistēmas sūkņu stacijas un meliorācijas sistēmas izbūvi; -lietus kanalizācijas pārsūkņēšanas staciju rekonstrukcija	Liepāja	NNPRT	1) uzsākta īstenošana; 2) nav īstenots	ZMNĪ, Liepājas pilsētas pašvaldība
6.	Ālandes upes (V004) gultnes tīrīšana Grobiņas novada teritorijā 6 km garumā (no ūdenskrātuve 2 līdz Liepājas ezeram)	Liepāja	NNPRT	Izpildīts	ZMNĪ, Grobiņas novada pašvaldība, zemju īpašnieki
7.	Papes kanāla slūžu atjaunošana un būvniecība	Papes ezera polderis	NNPRT	Daļēji izpildīts. Slūžas nav atjaunotas, bet izbūvēta pārgāzne	ZMNĪ, Rucavas novada pašvaldība
8.	Papes poldera dambja pārbūve/atjaunošana 1.6 km garumā Nīcas novadā; Papes ezera kanāla atjaunošana/sakārtošana, mola izbūve pie ietekas jūrā	Papes ezera polderis	NNPRT	1) ZM paredz īstenot 2021. - 2027. gada plānošanas periodā; 2) izpildīts	ZMNĪ
9.	Liepājas ezeram piegulošo 7 polderu stāvokļa izpēte un rekonstrukcija	Liepājas ezera polderi	NNPRT	Nav īstenots	ZMNĪ un pašvaldības
10.	Arāja poldera dambja pārbūve/atjaunošana 8.9 km garumā Nīcas novadā	Liepājas ezera polderi	NNPRT	Izpildīts	ZMNĪ
11.	Jūras krasta nostiprinājumu izveide Pāvilostas pilsētas teritorijā	Pāvilosta	NNPRT	Izpildīts	Pāvilostas novada pašvaldība

Nr. p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās/nav īstenots)	Atbildīgā institūcija
12.	Pāvilostas novada jūras uzplūdu risku teritorijas izpēte un nepieciešamo pretplūdu pasākumu izstrādāšana un veikšana	Pāvilostas novads	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Nav īstenots	Pāvilostas novada pašvaldība
13.	Bārtas upes kreisā krasta dambja pārbūve/atjaunošana 4.8 km garumā Nīcas novada teritorijā	Bārtas upes lejtece	NNPRT	Nav īstenots. ZMNĪ paredz 2021. - 2027. gada plānošanas periodā Bārtas labā krasta aizsargdambja atjaunošanu	ZMNĪ
14.	Bārtas (V006) sākotnējā projektētā dziļuma atjaunošana	Bārtas upes lejtece	NNPRT	Pasākums izpildīts	ZMNĪ
15.	Toseles (V006) sākotnējā projektētā dziļuma atjaunošana	Bārtas upes lejtece	NNPRT	Izpildīts	ZMNĪ
16.	Užavas poldera aizsargdambja pārbūve/atjaunošana 15.6 km garumā Ventspils novadā	Užavas upes polderi	NNPRT	Izpildīts	ZMNĪ
17.	NAI ieslīdēšanas ostas kanālā draudu likvidēšana Mērsraga ostas teritorijā - avārijas stāvoklī esošo ostas kanāla ziemeļu krasta stiprinājumu un attiecīgi NAI rekonstrukcija, kā arī zivju konservu rūpnīcas notekūdeņu kanalizācijas caurules deformācijas novēršana	Mērsrags	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Nav īstenots	Mērsraga novada pašvaldība, Mērsraga ostas pārvalde
18.	Ķūļciema poldera rekonstrukcijas nepieciešamības izpēte	Mērsrags	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts (veikta Ķūļciema poldera aizsargdambja D-1, pik. 11/00 – 38/63 atjaunošana)	ZMNĪ, Mērsraga novada pašvaldība
19.	Upatu poldera dambja pārbūve/atjaunošana 2.5 km garumā Ventspils novadā	Upatu polderis	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
20.	Izskatotā dambja atjaunošana upes augštecē un slūžu rekonstrukcija Dobeļupē	Dobeļupe	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Pasākums izpildīts daļēji, īstenota slūžu atjaunošana	Priekules novada pašvaldība

Nr. p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās/nav īstenots)	Atbildīgā institūcija
21.	Kaskādē esošo mazo HES uz Vārtajas (V0079SP, V009), Alokstes (V015), Abavas (V032, V038) ar pietekām Svente, Viesata (V041), Ēdas (V046), Cieceres (V054), Zaņas (V060), Losis, Ezeres (V063) un Engures (V076) potenciālo avāriju ietekmes uz lejpus esošajām apdraudētajām teritorijām izvērtējums; HES hidrobūvju uzturēšana tehniskā kārtībā atbilstoši būves drošuma programmas prasībām	Vārtāja, Alokste, Abava	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Nav īstenots	VARAM, HES īpašnieki
22.	Esošo notekgrāvju tehniskā stāvokļa uzlabošana un jaunu novadgrāvju izbūve Skrundas pilsētā un lauku apdzīvotajās teritorijās (3.3 km garumā)	Skrunda	NNPRT	Nav īstenots	Skrundas novada pašvaldība
23.	Kaņavas (Nidas apvadkanāla) dambja pārbūve/atjaunošana 5.4 km garumā Rucavas novadā	Kaņavas (Nidas apvadkanāls) dambis	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Nav īstenots	ZMNĪ
24.	Spāres un Upatu polderu rekonstrukcijas nepieciešamības izpēte	Spāres un Upatu polderis	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Īstenota Upatu poldera pārbūve. Plānošanas periodā no 2021. - 2027. gadam ZM paredzējusi Spāres poldera sūkņu stacijas pārbūvi	ZMNĪ, pašvaldības
25.	Krasta stiprināšana, kārklu stādīšana un akmens krāvumu izveide Rojā, Valgalciemā, Kaltenē	Jūras piekraste	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Nav īstenots	Rojas novada pašvaldība
26.	Koplietošanas grāvju atjaunošana Zaņas un Ezeres upju baseinos	Zaņas un Ezeres pagasts	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Nav īstenots	Zemju īpašnieki

Nr. p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās/nav īstenots)	Atbildīgā institūcija
27.	Lietus ūdens atvades sistēmu paplašināšana un vēsturiski izbūvēto sistēmu pārbūve Saldus pilsētā	Saldus	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Daļēji īstenots (Ciecere un Nākotnes iela)	Saldus novada pašvaldība
28.	Ūdens atvades sistēmas izveide, pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas pārbūve/ renovācija Saldus pilsētas un Saldus pagasta teritorijā	Saldus pilsēta un pagasts	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Īstenots daļēji, nav veikta Dīcmaņu strauta atjaunošana	Saldus novada pašvaldība
29.	Ūdens līmeņa regulēšana Vēršādas, Cieceres upēs augšpus Saldus	Vēršāda un Ciecere	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Nav īstenots	Brocēnu novada pašvaldība, zemju īpašnieki
30.	Ūdens regulēšanas būvju sakārtošana un rekonstrukcija (Sustes dīķis, Ezeres dzirnavu dīķis) Ezeres pagastā	Sustes dīķis un Ezeres dzirnavu dīķis	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Nav īstenots	Saldus novada pašvaldība, zemju īpašnieki
31.	Ūdens regulēšanas būvju sakārtošana un pārbūve (Zaņas dzirnavu dīķis) Zaņas pagastā	Zaņas dzirnavu dīķis	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Nav īstenots	Saldus novada pašvaldība, zemju īpašnieki
32.	Durbes (G301) sākotnējā projektētā dziļuma atjaunošana	Durbe	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
33.	Alokstes (G301) sākotnējā projektētā dziļuma atjaunošana	Alokste	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
34.	Rojas (V082, V083) sākotnējā projektētā dziļuma atjaunošana	Roja	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
35.	Meliorācijas sistēmas atjaunošana un uzturēšana Rucavas novada teritorijā, virsūdens novadgrāvju tīrīšana ceļu rekonstrukcijas LAD projekta ietvaros	Rucavas novads	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	1) Valsts nozīmes ūdensnotekas Līgupe, ŪSIK kods 33824:01, pik.47/00-76/26; 85/44-179/80, atjaunošana un Valsts nozīmes ūdensnotekas Paurupe, ŪSIK kods 33822:01, pik.30/00-125/89, atjaunošana; 2) Nav īstenots	Pašvaldības, zemju īpašnieki

2. tabula. Īstenotie papildus pretplūdu pasākumi 2016. - 2021. gadu plānošanas periodā

Nr. p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās)	Atbildīgā institūcija
1.	2020. gadā tika pabeigti projekta "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem" (Nr. 5.5.1.0/17/I/009) apakšprojekta "Pretplūdu aizsargbūves - promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilstas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem" būvdarbi. Veikti Sakas upes krasta stiprinājumi ar tērauda rievsiemām	Pāvilsta	NNPRT	Izpildīts	Pāvilstas novada pašvaldība
2.	Laikā no 2018. - 2019. gadam projekta "Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām, Liepājā" (Nr. 5.6.2.0/17/I/033) ietveros izbūvēta jauna lietus ūdens kanalizācija, pārbūvēta esošā un izbūvēta jauna sadzīves kanalizācija un ūdensapgādes sistēma Jaunās ielas posmā	Liepāja	NNPRT	Izpildīts	Liepājas pilsētas pašvaldība
3.	Projekta "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1. kārtā" (Nr. 5.6.2.0/18/I/016) ietveros līdz 2020. gada beigām veikta Peldu ielas pārbūve posmā no Liepu ielas līdz Kūrmājas prospektam (lietus ūdens kanalizācijas pārbūve un izbūve, sadzīves kanalizācijas un ūdensvada izbūve)	Liepāja	NNPRT	Izpildīts	Liepājas pilsētas pašvaldība
4.	2018. gadā projekta "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, I kārtā" ietveros posmā no Ziemeļu ielas līdz Pulvera ielai pārbūvēta esošā un izbūvēta jauna lietus ūdens kanalizācija un jauna sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes sistēma Krūmu ielā	Liepāja	NNPRT	Izpildīts	Liepājas pilsētas pašvaldība
5.	Projekts "Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu noplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā". 2020. gadā piegādāti un uzstādīti lietus kanalizācijas ūdens plūsmas un līmeņa mērītāji. Līdz 2021. gada beigām plānots aktualizēt 2008. gadā COWI izstrādāto koncepciju par sadzīves un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu atdalīšanu,	Liepāja	NNPRT	Turpinās	Liepājas pilsētas pašvaldība

Nr. p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās)	Atbildīgā institūcija
	veikt pilsētas virszemes ūdeņu novadīšanas vaļējo sistēmu inventarizāciju un izstrādāt potenciāli applūstošo teritoriju 3D modeli				
6.	Līdz 2021. gada beigām plānota lietus ūdens kanalizācijas izbūve Roņu ielā, projekta "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā II kārtā (Roņu iela)" ietvaros	Liepāja	NNPRT	Turpinās	Liepājas pilsētas pašvaldība
7.	Līdz 2022. gada beigām projekta "Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē" (Nr.5.5.1.0/20/I/003) ietvaros plānota kāpu eroziju mazinošo risinājumu izbūve un kāpu biotopa stāvokļa uzlabošanas pasākumi	Liepāja	NNPRT	Turpinās	Liepājas pilsētas pašvaldība
8.	2018. gadā realizēts projekts LLI-303 "Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!". Veikta teritorijas planēšanu un virsūdens novadīšanu uz piegulošajiem grāvjiem Kalna ielā, kā arī iztīrīts esošais grāvis, kas nodrošinās efektīvu lietus ūdens novadīšanu no zemesgabala	Skrunda	NNPRT	Izpildīts	Skrundas novada pašvaldība
9.	2016. gadā realizēts projekts "Meliorācijas sistēmas "Dārzi purvā" pārbūve Skrundā", pārbūvējot Skrundas novada pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu "Dārzi purvā", izbūvēts arī sedimentācijas dīķis. Nosusināmā platība 30.3ha	Skrunda	NNPRT	Izpildīts	Skrundas novada pašvaldība
10.	Vairāku realizētu projektu rezultātā pārbūvēti ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli, izbūvēta slēgtā lietus ūdens novades sistēma, nodrošināta virszemes ūdeņu atvade un atjaunotas grāvju sistēmas. "Transporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā" (Nr. 3.3.1.0/17/I/028), "Publiskās infrastruktūras attīstība Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai" (Nr. 5.6.2.0/17/I/017), "Publiskās	Talsu pilsēta un novads	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	Talsu novada pašvaldība

Nr. p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās)	Atbildīgā institūcija
	infrastruktūras attīstība Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai” (Nr.5.6.2.0/20/I/013), “Grants ceļu pārbūve Talsu novadā”, „Publiskās infrastruktūras attīstība Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai, 2.kārta” (Nr.5.6.2.0/20/I/009)				
11.	2018. gadā uzsākta projekta "Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Talsu novadā", ELFLA (Nr. 17-08-A00403-000074). Plānotās darbības nodrošinās pieguļošo lauksaimniecības un meža zemju lieko ūdeņu novadīšanu	Talsu novads	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Turpinās	Talsu novada pašvaldība
12.	"Laidzes ezera krastmalas labiekārtošana" (Nr. 19-08-AL35-A019.2203-000003). Līdz 2021. gada beigām plānota grāvju tīrīšana	Laidzes ezers	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Turpinās	Talsu novada pašvaldība
13.	"Laika posmā no 2017. gada ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atbalstu realizēti vairāki projekti, sakārtojot ūdens atvadišanas sistēmas un izbūvējot jaunas caurtekas un grāvjus. Slampes pagasta ceļu posmā Jelgava - Tukums – Kalnāji - Minsteri un Džūkstes pagasta ceļa posmā Baltiņi - Grauzde. Ceļa posmi Tumes un Degoles pagastā. Sēmes pagastā. Irlavas un Lestenes pagastā"	Tukuma novads	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	Tukuma novada pašvaldība
14.	"Degradētās teritorijas sakārtošana Jauntukuma mikrorajonā" (Nr.5.6.2.0/17/I/007). Rezultātā 2018. gadā Slocenes ielā veikta lietus ūdens kanalizācijas izbūve, ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pārbūve	Tukuma novads	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	Tukuma novada pašvaldība
15.	2019. gadā izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli Stacijas ielā projekta "Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Lauktechnika - Tukums II" ietvaros	Tukuma novads	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	Tukuma novada pašvaldība



Nr. p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās)	Atbildīgā institūcija
16.	2020. gadā ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un projekta " Upju un ezeru potenciāla izmantošana rekreācijai un uzņēmējdarbībai" (Nr. 19-00-A019.333-000006) atbalstu, īstenoja Vecupes sakopšana, attīrot un paplašinot upes gultni	Vecupe	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	Engures novada pašvaldība
17.	2020. gadā noslēdzies projekts "Meliorācijas sistēmu būve – vecajam Ķemeru ceļam uzplūstošo ūdeņu novadīšana uz jūru, Lapmežciemā" (Nr. 19-08-FL01-F043.0202-000003), kā rezultātā tika izbūvēts 247m garš novadkolektors uz jūru, mazinot lietus plūdu risku Purva un Sloceņu ielās, kā arī piegulošajās teritorijās	Engures novads	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	Engures novada pašvaldība
18.	Atjaunotas meliorācijas sistēmas Dobeles novada pašvaldības lauksaimniecības izmantojamajās zemēs Jaunbērzes pagastā un Zebreņu pagastā projekta "Meliorācijas sistēmu pārbūve Dobeles novada pašvaldības lauksaimniecības izmantojamajās zemēs Jaunbērzes pagastā un Zebreņu pagastā" (Nr.16-06-A00403-000372) ietvaros	Dobeles novads	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	Dobeles novada pašvaldība
19.	Projekta "Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai", Nr. 5.6.2.0/17/I/018. ietvaros turpinās lietus kanalizācijas uzlabošanas būvdarbi L.Paegles ielā, Mucenieku ielā un Jelgavas ielā	Kuldīgas novads	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Turpinās	Kuldīgas novada pašvaldība
20.	Projekta "Mazupītes gultnes pārveidošana" (16-08-FL06-F043.0202-000002) rezultātā laikā no 2017. - 2019. gadam atjaunota valsts nozīmes ūdensnotekas Mazupīte ūdens tece, veikta gultnes tīrīšana, krasta nostiprināšana un sakārtošana.	Mazupīte	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	Rojas novada pašvaldība
21.	Līdz 2021. gada beigām norisināsies projekts "Piejūras vides labiekārtošana Rojā" (19-08-FL06-F043.0202-000003), izbūvējot stāvlaukumu Rojas piejūras parka teritorijā, tādejādi nodrošinot	Jūras piekraste Rojā	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Turpinās	Rojas novada pašvaldība

Nr. p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās)	Atbildīgā institūcija
	teritorijas aizsardzību pret plūdiem, jo plānots paaugstināt izbūvējamus laukumus				
22.	2018. gadā uzsākts projekts "Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas dienvidu daļā, pārbūvējot publisko infrastruktūru". Projekts paredz Lielās ielas pārbūvi, līdz ar to lietus ūdens kanalizācijas tīklu un drenāžas izbūvi, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvi	Saldus novads	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Turpinās	Saldus novada pašvaldība
23.	2018. gadā noslēdzās projekts "Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas centrālās daļas teritorijā", līdz ar to Tīrītāju un Peldu ielā veikta lietus ūdens kanalizācijas tīklu pārbūve, ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve	Saldus	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	Saldus novada pašvaldība
24.	2019. gadā noslēdzās projekts "Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā vides apdraudējuma riska novēršana Rubas pagastā", kura ietvaros veikta notekgrāvju tīrīšana	Saldus novads	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	Saldus novada pašvaldība
25.	Projekta "Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana pašvaldības autoceļa "Gaļas kombināts-Straumēni" teritorijā" ietvaros izbūvēta lietus ūdens atvades sistēma 486 m garumā laika posmā no 2017. - 2018. gadam	Saldus novads	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	Saldus novada pašvaldība
26.	Posmā no 2018. - 2019. gadam, projektu "Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Kursišu, Nīgrandes, Vadakstes, Ezeres, Jaunauces, Zaņas un Rubas pagastos" un "Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Šķēdes, Jaunlutriņu un Lutriņu pagastos" ietvaros iztīrīti un izbūvēti jauni sāngrāvji, nomainītas nolietojušās caurtekas	Saldus novads	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	Saldus novada pašvaldība
27.	Cieceres upes tīrīšana no Saules ielas tilta līdz Skrundas ielas tiltam, Saldus pilsētā	Ciecere	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	Saldus novada pašvaldība
28.	Projekta "Jaunas infrastruktūras izveide Remtes ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības un ilgtspējīgas	Remtes ezers	Ārpus nacionālas nozīmes	Turpinās	Brocēnu novada pašvaldība

Nr. p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās)	Atbildīgā institūcija
	attīstības nodrošināšanai” ietvaros atjaunota divu slūžu darbība uz Remtes ezera iztekām un izbūvēts stāvlaukums antropogēnās slodzes mazināšanai		plūdu riska teritorija		
29.	Zoņu grāvja pārbūve Medzes pagastā	Zoņu grāvis	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	Grobiņas novada pašvaldība
30.	Laikla posmā no 2014. – 2015. gadam tika veikts Prūšu ūdenskrātuves slūžu remonts	Prūšu ūdenskrātuve	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	Priekules novada pašvaldība
31.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Grūbes grāvis, ŪSIK kods 368822:01, pik. 00/00 – 57/20 atjaunošana, Vītiņu pagastā, Auces novadā	VNŪ Grūbes grāvis	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
32.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Ķēšupe, ŪSIK kods 37496:01, pik. 00/00 – 82/76 atjaunošana Ārlavas, Laidzes un Valdgales pagastā, Talsu novadā	VNŪ Ķēšupe	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
33.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Vārzava, ŪSIK kods 37472:01, pik. 00/00 – 50/53, atjaunošana Īves pagastā, Talsu novadā	VNŪ Vārzava	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
34.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Silupīte, ŪSIK kods 37492:01, pik. 37/92-100/66 atjaunošana Valdgales un Īves pagastā, Talsu novadā	VNŪ Silupīte	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
35.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Vēveru grāvis, ŪSIK kods 374932:01, pik. 00/00 – 60/06 atjaunošana Īves un Valdgales pagastā, Talsu novadā	VNŪ Vēveru grāvis	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
36.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Rāvene, ŪSIK kods 3546712:01, pik. 00/00 – 70/68 atjaunošana Dunalkas pagastā, Durbes novadā	VNŪ Rāvene	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
37.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Lankas grāvis, ŪSIK kods 354662:01, pik. 00/00 – 61/31 atjaunošana Dunalkas pagastā, Durbes novadā un Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā	VNŪ Lankas grāvis	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ

Nr. p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās)	Atbildīgā institūcija
38.	Valsts nozīmes ūdensnotekas N-24, ŪSIK kods 3627752:01, pik. 00/00 – 84/05 atjaunošana Irlavas, Tumes un Degoles pagastā, Tukuma novadā	VNŪ N-24 (3627752:01)	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
39.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Dārtsmuižas strauts, ŪSIK kods 36277542:01, pik. 13/10 – 81/10 atjaunošana Irlavas pagastā, Tukuma novadā	VNŪ Dārtsmuižas strauts	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
40.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Ratnieku strauts, ŪSIK kods 378262:01, pik.00/00-69/67 atjaunošana Degoles pagastā, Tukuma novadā	VNŪ strauts	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
41.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Kurmāles upīte, ŪSIK kods 36382:01, pik. 00/00 – 02/60; 47/60 – 71/36 atjaunošana Kuldīgas pilsētā un Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā	VNŪ Kurmāles upīte	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
42.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Timleru grāvis, ŪSIK kods 3422233:01, pik. 00/00-78/69 atjaunošana Medzes pagastā, Grobiņas novadā	VNŪ Timleru grāvis	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
43.	Valsts nozīmes ūdensnotekas 385-N- 18, ŪSIK kods 342632:01, pik.00/00-50/08 atjaunošana Gaviezes un Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā	VNŪ 385-N-18 (342632:01)	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
44.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Kalējupīte, ŪSIK kods 3428664:01, pik.49/80-67/20; 76/90-85/20; 95/30-110/30 atjaunošana Vecpils un Durbes pagastā, Durbes novadā	VNŪ Kalējupīte	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
45.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Dakterišķe, ŪSIK kods 3428826:01, pik.82/93-145/71 atjaunošana Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā	VNŪ Dakterišķe	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
46.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Jūdupīte, ŪSIK kods 36846:01, pik. 00/00 – 61/40 atjaunošana Rubas pagastā, Saldus novadā	VNŪ Jūdupīte	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
47.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Krieviņupe, ŪSIK 36456 :01, pik. 16/20-61/20 atjaunošana Jaunlutriņu un Šķēdes pagastā, Saldus novadā	VNŪ Krieviņupe	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ

Nr. p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās)	Atbildīgā institūcija
48.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Zaurupe, ŪSIK 366724:01, pik. 00/00 – 62/06 atjaunošana Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā	VNŪ Zaurupe	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
49.	Valsts nozīmes ūdensnotekas N-9, ŪSIK kods 358112:01, pik. 00/00 – 47/80 atjaunošana Užavas pagastā, Ventspils novadā	VNŪ N-9 (358112:01)	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
50.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Mara, ŪSIK kods 3564:01, pik. 33/40 – 102/87 atjaunošana Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā	VNŪ Mara	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
51.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Cepļupe, ŪSIK kods 354636:01, pik. 11/00 – 70/12 atjaunošana Cīravas pagastā, Aizputes novadā	VNŪ Cepļupe	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
52.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Naša, ŪSIK kods 36614:01, pik. 30/43 – 98/07 atjaunošana Zirņu pagastā, Saldus novadā	VNŪ Naša	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
53.	Valsts nozīmes ūdensnotekas N-12, ŪSIK kods 358132:01, pik.00/00-72/09, atjaunošana Užavas un Zirū pagastā, Ventspils novadā	VNŪ N-12 (358132:01)	NNPRT	Izpildīts	ZMNĪ
54.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Pūņu grāvis, ŪSIK kods 37494:01, pik.00/00-50/61, atjaunošana Ārlavas un Valdgales pagastā, Talsu novadā	VNŪ Pūņu grāvis	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
55.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Alakste, ŪSIK kods 3722466:01, pik.43/00-119/76, atjaunošana Dundagas pagastā, Dundagas novadā	VNŪ Alakste	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
56.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Lenkupe, ŪSIK kods 3512:01, pik.00/00-62/92, atjaunošana Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā un Medzes pagastā, Grobiņas novadā	VNŪ Lenkupe	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
57.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Kroja, ŪSIK kods 36212:01, pik.55/50-98/03, atjaunošana Ugāles pagastā, Ventspils novadā	VNŪ Kroja	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
58.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Kārļupīte, ŪSIK kods 3514:01, pik.00/00-47/29, atjaunošana	VNŪ Kārļupīte	Ārpus nacionālas nozīmes	Izpildīts	ZMNĪ

Nr. p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās)	Atbildīgā institūcija
	Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā		plūdu riska teritorija		
59.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Alekšupīte, ŪSIK kods 3638:01, pik.11/93-56/53, atjaunošana Kuldīgas pilsētā un Pelču pagastā, Kuldīgas novadā	VNŪ Alekšupīte	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
60.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Silupe, ŪSIK kods 372274:01, pik.00/00-63/40; 101/00-131/58, atjaunošana Ģibuļu un Lībagu pagastā, Talsu novadā	VNŪ Silupe	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
61.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Siltupīte, ŪSIK kods 366352:01, pik.02/60-60/93 atjaunošana Novadnieku pagastā, Saldus novadā	VNŪ Siltupīte	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
62.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Benaišu strauts, ŪSIK kods 36856:01, pik.00/00-09/00; 12/52-74/22, atjaunošana Vadakstes pagastā, Saldus novadā	VNŪ Benaišu strauts	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
63.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Krāčupīte, ŪSIK kods 36372:01, pik.54/90-111/60, atjaunošana Padures un Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā	VNŪ Krāčupīte	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
64.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Pūces upe, ŪSIK kods 3428732:01, pik.09/90-67/69 atjaunošana Kalētu pagastā, Priekules novadā	VNŪ Pūces upe	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
65.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Lējējupe, ŪSIK kods 3652:01, pik.56/78-169/84; 244/00-284/08, atjaunošana Snēpeles, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā un Raņķu pagastā, Skrundas novadā	VNŪ Lējējupe	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
66.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgale, ŪSIK kods 36216:01, pik.130/25-228/93, atjaunošana Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā	VNŪ Valgale	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
67.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Ziemeļvalks, ŪSIK kods 3763844:01, pik.05/15-67/10 atjaunošana Vandzenes pagastā, Talsu novadā	VNŪ Ziemeļvalks	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
68.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Kalnupe, ŪSIK kods 37632:01, pik.88/00-165/75, atjaunošana Zentenes pagastā, Tukuma novadā	VNŪ Kalnupe	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ

Nr. p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās)	Atbildīgā institūcija
69.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Slocene, ŪSIK kods 3782:01, pik.302/45-408/45 atjaunošana Tukumā, Tumes pagastā, Tukuma novadā	VNŪ Slocene	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
70.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Mazupe (Ciecere), ŪSIK kods 36672:01, pik.113/30-176/76, atjaunošana Zvārdes pagastā, Saldus novadā un Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā	VNŪ Mazupe (Ciecere)	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
71.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Jādekša, ŪSIK kods 376382:01, pik.75/40-109/40; 128/80-156/20; 189/60-227/40, atjaunošana Laucienes pagastā, Talsu novadā	VNŪ Jādekša	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
72.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Slimnīcas strauts ŪSIK kods 366354:01, pik. 17/38-65/19 atjaunošana Saldus pagastā, Saldus novadā	VNŪ Slimnīcas strauts	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
73.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Raudiņa ŪSIK kods 3544422:01, pik.06/27-78/91 atjaunošana Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā	VNŪ Raudiņa	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
74.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Vašleja, ŪSIK kods 37826:01, pik. 00/00-187/91 atjaunošana Tumes un Degoles pagastā, Tukuma novadā	VNŪ Vašleja	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
75.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Briežupe, ŪSIK kods 362412:01, pik. 00/00-145/44 atjaunošana Vānes un Matkules pagastā, Kandavas novadā	VNŪ Briežupe	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
76.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Kampargrāvis, ŪSIK kods 37542:01, pik.18/00-80/00 atjaunošana Ārlavas pagastā, Talsu novadā	VNŪ Kampargrāvis	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
77.	Valsts nozīmes ūdensnotekas 21p-M-2, ŪSIK kods 34294:01, pik. 00/00-25/01 atjaunošana Nīcas pagastā, Nīcas novadā	VNŪ 21p-M-2 (34294:01)	NNPRT	Izpildīts	ZMNĪ
78.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Metupīte ŪSIK kods 354472:01, pik.00/00-68/55 atjaunošana Aizputes pagastā, Aizputes novadā un Vecpils pagastā, Durbes novadā	VNŪ Metupīte	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
79.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Lāņuupe, ŪSIK kods 354692:01, pik. 00/00 – 124/79 atjaunošana	VNŪ Lāņuupe	Ārpus nacionālas nozīmes	Izpildīts	ZMNĪ

Nr. p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās)	Atbildīgā institūcija
	Durbes, Dunalkas un Vecpils pagastā, Durbes novadā		plūdu riska teritorija		
80.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Standze, ŪSIK kods 3614:01, pik. 00/00 – 112/55 atjaunošana Tārgales un Piltenes pagastā, Ventspils novadā	VNŪ Standze	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
81.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Birtzala, ŪSIK kods 342862:01, pik. 65/05 – 149/97; 184/03 – 253/80 atjaunošana Kalētu, Gramzdas un Priekules pagastā, Priekules novadā	VNŪ Birtzala	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
82.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Skalda, ŪSIK kods 354442:01, pik.00/00-123/82 atjaunošana Lažas un Kazdangas pagastā, Aizputes novadā	VNŪ Skalda	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
83.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Sudmaliņupe, ŪSIK kods 372472542:01, pik.00/00–47/70 atjaunošana Ģibuļu pagastā, Talsu novadā	VNŪ Sudmaliņupe	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
84.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Buļļupe, ŪSIK kods 36242:01, pik.177/00-196/00; 204/40-280/50 atjaunošana Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā un Saldus pagastā, Saldus novadā	VNŪ Buļļupe	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
85.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Krēziņģe, ŪSIK kods 36168:01, pik. 20/32 – 78/40 atjaunošana Ugāles pagastā, Ventspils novadā	VNŪ Krēziņģe	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
86.	Valsts nozīmes ūdensnoteka Žulniekvalks, ŪSIK kods 3754:01, pik.31/80-124/48 atjaunošana Rojas pagastā, Rojas novadā un Ārlavas pagastā, Talsu novadā	VNŪ Žulniekvalks	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
87.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Ēnava, ŪSIK kods 3654:01, pik.56/00-189/00 atjaunošana Raņķu un Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā un Laidu pagastā, Kuldīgas novadā	VNŪ Ēnava	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
88.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Platenes kanāls, ŪSIK kods 361222:01, pik.00/00-32/00 atjaunošana Tārgales pagastā, Ventspils novadā	VNŪ Platenes kanāls	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
89.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Kalējvalks, ŪSIK kods 372254:01, pik. 00/00-34/19 atjaunošana Ances pagastā, Ventspils novadā	VNŪ Kalējvalks	Ārpus nacionālas nozīmes	Izpildīts	ZMNĪ



Nr. p.k.	Pasākums	Plūdu apdraudētā teritorija/pasākuma īstenošanas teritorija	Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija (NNPRT)	Pasākuma izpildes statuss (izpildīts/turpinās)	Atbildīgā institūcija
			plūdu riska teritorija		
90.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Mazā Zaņa, ŪSIK kods 367812:01, pik. 13/73–94/08 atjaunošana Zaņas un Pampāju pagastā, Saldus novadā	VNŪ Mazā Zaņa	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ
91.	Valsts nozīmes ūdensnotekas Suste, ŪSIK kods 3682:01, pik. 40/26–67/31; 78/12–178/97 atjaunošana Ezeres un Kursišu pagastā, Saldus novadā	VNŪ Suste	Ārpus nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija	Izpildīts	ZMNĪ